
Planning de procédure de marché à procédure adaptée pour la conception réalisation d'un bassin d'orage.

dates
Pouvoir 

Adjudicateur

25-avr
dépôt de l'annonce 

AAPC

avant 
le12/05/2008

semaines 20 
et 21

26-mai
réception des 

candidatures et offres

du 26 au 
28/05

analyse des 
candidatures et offres 

initiales

28-mai
sélection des 

candidats retenus

28-mai
convocation des 

candidats

du 02 au 06 
juin 2008

à partir du 
02/06/08

06-juin
demande d'offres 

finales

13-juin
réception des offres 

finales

du 16 au 
20/06

Analyse Sélection des 
offres

23-juin
Notification offres 

rejetées

23-juin
Demande des 

documents pour le 

du 24 au 03 
jullet

envoi des 
documents 

03-juil

03-juil signature du marché

versement de 
l'avance forfaitaire 

éventuelle
OS de démarrage du 

marché
démarrage

fin du chantier

délai de recours des 
candidats rejetés

fin du délai de recours

meilleur délai 
retenu

prise de RDV de visites

précision offres

envois offres finales

audition des candidats

Candidats

Demande des DCE

rédaction envoi candidatures et offres
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